

DİYARBAKIR ÇERMİK TEPE MAH. 2.ETAP 238 KONUT PROJESİ
SÖZLEŞME İMZALAMA VE KONUT TESLİM PROGRAMI

BLOK NO	SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ	KONUT SAYISI
DB1, DB3, GB3	21 Temmuz 2025 Pazartesi	26
DB4, GB1	22 Temmuz 2025 Salı	31
DB5, GB2	23 Temmuz 2025 Çarşamba	30
GB4	24 Temmuz 2025 Perşembe	18
GB5, GB6	25 Temmuz 2025 Cuma	32
GB7, GB8	28 Temmuz 2025 Pazartesi	30
GB9, GB10	29 Temmuz 2025 Salı	32
ZAMANINDA GELMEYEN	30 Temmuz - 01 Ağustos 2025	