

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)				
Şanlıurfa Viranşehir Yenişehir Mah. 2. Etap 522 Adet Konut Projesi Konut Teslim Programı				
SIRA	KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
1	10 Eylül 2025 Çarşamba	GB BLOK	GB-1	24
2	11 Eylül 2025 Perşembe	GB BLOK	GB-2	23
3	12 Eylül 2025 Cuma	GB BLOK	GB-3	24
4	15 Eylül 2025 Pazartesi	GB BLOK	GB-4	24
5	16 Eylül 2025 Salı	GB BLOK	GB-5	24
6	17 Eylül 2025 Çarşamba	GK BLOK	GK-1	22
7	18 Eylül 2025 Perşembe	GK BLOK	GK-2	24
8	19 Eylül 2025 Cuma	GK BLOK	GK-3	24
9	22 Eylül 2025 Pazartesi	GK BLOK	GK-4	22
10	23 Eylül 2025 Salı	GK BLOK	GK-5	24
11	24 Eylül 2025 Çarşamba	GK BLOK	GK-6	24
12	25 Eylül 2025 Perşembe	GK BLOK	GK-7	23
13	26 Eylül 2025 Cuma	GK BLOK	GK-8	24
	29 Eylül 2025 Pazartesi	GK BLOK	GK-9	22
	30 Eylül 2025 Salı	GK BLOK	GK-10	21
	01.10.2025 - 03.10.2025	ZAMANINDA GELMEYENLER		