

250 BİN SOSYAL KONUT
BURSA KARACABEY TAŞLIK 1000 SOSYAL KONUT PROJESİ
(1.ETAP 464 KONUT | 2.ETAP 567 KONUT)
SÖZLEŞME İMZALAMA PROGRAMI
(T.Halkbankası A.Ş. / 282-Karacabey/Bursa Şb.)

ETAP / BÖLGE	BLOK NO	KONUT ADEDİ	SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ
BURSA KARACABEY TAŞLIK MAH.1.ETAP 464 KONUT PRJ. (2+1 ve 3+1 Tipi Konutlar)	DK-1 / DK-2 / DK-3	53	1 Ekim 2025 Çarşamba
	DK-4 / DK-5 / DK-6	49	2 Ekim 2025 Perşembe
	DK-7 / DK-8 / DK-9	54	3 Ekim 2025 Cuma
	DK-10 / DK-11 / DK-12	51	6 Ekim 2025 Pazartesi
	DK-13 / DK-14 / DK-15	52	7 Ekim 2025 Salı
	GK-1 / GK-2 / GK-3	48	8 Ekim 2025 Çarşamba
	GK-4 / GK-5 / GK-6	50	9 Ekim 2025 Perşembe
	GKT-1 / GKT-2 / GB-1	44	10 Ekim 2025 Cuma
	GB-2 / GB-3 / GB-4	50	13 Ekim 2025 Pazartesi
	GB-5 / GB-6	36	14 Ekim 2025 Salı
BURSA KARACABEY TAŞLIK MAH. 2.ETAP 576 KONUT PRJ. (2+1 ve 3+1 Tipi Konutlar)	DK-1 / DK-2 / DK-3	52	15 Ekim 2025 Çarşamba
	DK-4 / DK-5 / DK-6	51	16 Ekim 2025 Perşembe
	DK-7 / DK-8 / DK-9	49	17 Ekim 2025 Cuma
	DK-10 / DK-11 / DK-12	48	20 Ekim 2025 Pazartesi
	DK-13 / DK-14 / GK-1	50	21 Ekim 2025 Salı
	GK-2 / GK-3 / GK-4	54	22 Ekim 2025 Çarşamba
	GK-5 / GK-6 / GK-7	54	23 Ekim 2025 Perşembe
	GK-8 / GK-9 / GKT-1	49	24 Ekim 2025 Cuma
	GKT-2 / GKT-3 / GKT-4	42	27 Ekim 2025 Pazartesi
	GB-1 / GB-2 / GB-3	54	28 Ekim 2025 Salı
	GB-4 / GB-5 / GB-6	54	30 Ekim 2025 Perşembe
	GB-7	18	31 Ekim 2025 Cuma
Zamanında Gelemeyen 2+1 veya 3+1 Konut Hak Sahipleri			3 Kasım - 7 Kasım 2025 tarihi mesai bitimine kadar sözleşme imzalayabileceklerdir.
GENEL TOPLAM		1062	