

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ERZURUM İLİ, HINIS İLÇESİ, AŞAĞI KAYABAŞI MAHALLESİ 3.ETAP 158 ADET KONUT

Sayı	Blok No	Konut Sayısı	Konut Teslim Tarihleri
1	GK-1	19	25 Eylül 2025 Perşembe
2	GK-2	20	26 Eylül 2025 Cuma
3	GK-3	19	29 Eylül 2025 Pazartesi
4	GB-1	20	30 Eylül 2025 Salı
5	GB-2	20	1 Ekim 2025 Çarşamba
6	GB-3	20	2 Ekim 2025 Perşembe
7	GB-4	20	3 Ekim 2025 Cuma
8	GB-5	20	6 Ekim 2025 Pazartesi