

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)				
Ş.Urfa Eyyübiye Batıkent Mah. 5.Etap 1421 Konut Projesi Konut Teslim Programı				
SIRA	KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
1	19 Kasım 2025 Çarşamba	A BLOK	A-05, A-06	34
2	20 Kasım 2025 Perşembe	GK BLOK	GK-01, GK-02	41
3	21 Kasım 2025 Cuma	GK BLOK	GK-03, GK-04	42
4	24 Kasım 2025 Pazartesi	GK BLOK	GK-05, GK-06	41
5	25 Kasım 2025 Salı	A BLOK	A-01, A-02	34
6	26 Kasım 2025 Çarşamba	A BLOK	A-03, A-04	35
7	27 Kasım 2025 Perşembe	B BLOK	B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19	42
8	28 Kasım 2025 Cuma	B BLOK	B-01, B-02, B-03, B-04, B-05,B06	33
9	01.12.2025.2025	B BLOK	B-07, B-08, B-09, B-10, B-11,B-12	35
	02.12.2025 - 05.12.2025	ZAMANINDA GELMEYENLER		