

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ İLİMTEPE MAHALLESİ 4. ETAP 564 KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM PROGRAMI
T.Halkbankası A.Ş./449-Kocaeli Körfez Şb.)

Blok Tipi	Konut Tipi	Konut Adedi	Konut Teslim Tarihi
A-1 / A-2	2 + 1	34	28 Nisan 2026 Salı
A-3 / A-4	2 + 1	36	29 Nisan 2026 Çarşamba
A-5 / A-6	2 + 1	32	30 Nisan 2026 Perşembe
A-7 / A-8	2 + 1	36	4 Mayıs 2026 Pazartesi
A-9 / A-10	2 + 1	35	5 Mayıs 2026 Salı
A-11 / A-12	2 + 1	36	6 Mayıs 2026 Çarşamba
GB-1 / GB-2	3 + 1	31	7 Mayıs 2026 Perşembe
GB-3 / GB-4	3 + 1	32	8 Mayıs 2026 Cuma
GB-5 / GB-6	3 + 1	32	11 Mayıs 2026 Pazartesi
GB-7 / GB-8	3 + 1	32	12 Mayıs 2026 Salı
GB-9 / GB-10	3 + 1	32	13 Mayıs 2026 Çarşamba
GB-11 / GB-12	3 + 1	30	14 Mayıs 2026 Perşembe
GB-13 / GK-1	3+1 / 2+1	32	15 Mayıs 2026 Cuma
GK-2 / GK-3	2 + 1	33	18 Mayıs 2026 Pazartesi
GK-4 / GK-5	2 + 1	35	20 Mayıs 2026 Çarşamba
GK-6 / GK-7	2 + 1	32	21 Mayıs 2026 Perşembe
GK-8 / GK-9	2 + 1	32	22 Mayıs 2026 Cuma
TOPLAM		562	