

MERSİN İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÇAVAK MAHALLESİ
1.ETAP 550 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI

SIRA NO	BLOK NO	KONUT ADEDİ	TESLİM TARİHİ
1	B -1	16	10 Ağustos 2026 Pazartesi
2	B -2	18	10 Ağustos 2026 Pazartesi
3	B -3	18	11 Ağustos 2026 Salı
4	B -4	18	11 Ağustos 2026 Salı
5	DB-1	22	12 Ağustos 2026 Çarşamba
6	DB-2	20	12 Ağustos 2026 Çarşamba
7	DB-3	21	13 Ağustos 2026 Perşembe
8	DB-4	22	13 Ağustos 2026 Perşembe
9	DB-5	22	14 Ağustos 2026 Cuma
10	DK-1	22	14 Ağustos 2026 Cuma
12	DK-2	21	17 Ağustos 2026 Pazartesi
13	DK-3	21	17 Ağustos 2026 Pazartesi
14	DK-4	22	18 Ağustos 2026 Salı
15	DK-5	22	18 Ağustos 2026 Salı
16	DK-6	22	19 Ağustos 2026 Çarşamba
17	DK-7	21	19 Ağustos 2026 Çarşamba
18	DK-8	22	20 Ağustos 2026 Perşembe
19	DK-9	22	20 Ağustos 2026 Perşembe
11	DK-10	22	21 Ağustos 2026 Cuma
20	GK-1	19	21 Ağustos 2026 Cuma
21	GK-2	20	24 Ağustos 2026 Pazartesi
22	GK-3	20	24 Ağustos 2026 Pazartesi
23	GK-4	21	25 Ağustos 2026 Salı
24	GK-5	20	25 Ağustos 2026 Salı
25	GK-6	21	26 Ağustos 2026 Çarşamba
26	GK-7	20	26 Ağustos 2026 Çarşamba