
 
BARTIN MERKEZ DALLICA KÖYÜ 424 KONUT PROJESİ TESLİM İŞLEMLERİ 

İdaremiz yapımı gerçekleştirilen Bartın Merkez Dallıca Köyü 424 Konut  Projesi kapsamında yer alan 424 
adet konutun teslim işlemleri 28 Temmuz – 28 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıda yer alan program 
çerçevesinde “BCT Müş. A.Ş.” tarafından Bartın Merkez Dallıca Köyü 424 Projesi şantiyesinde 
gerçekleştirilecektir. 

 

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:  
 

-Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),  

-Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası, 

-Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, 

 
        

  

BARTIN İLİ MERKEZ DALLICA KÖYÜ 424 ADET KONUT, 1 
ADET CAMİ ,1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1ADET İLKOKUL 

İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ                                                                                  
TESLİM PROĞRAMI 

Sıra No BLOK  DAİRE SAYISI TESLİM TARİHİ  

1 KT3-3 8 28 Temmuz 2025 Pazartesi 

2 KT3-4 8 28 Temmuz 2025 Pazartesi 

3 KT3-5 8 29 Temmuz 2025 Salı 

4 KT3-6 8 29 Temmuz 2025 Salı 

5 KT3-7 8 30 Temmuz 2025 Çarşamba 

6 KT3-8 8 30 Temmuz 2025 Çarşamba 

7 KT3-9 8 31 Temmuz 2025 Perşembe 

8 KT3-10 8 31 Temmuz 2025 Perşembe 

9 KT3-11 7 1 Ağustos 2025 Cuma 

10 KT3-12 8 1 Ağustos 2025 Cuma 

11 KT3-13 7 4 Ağustos 2025 Pazartesi 

12 KT3-31 8 4 Ağustos 2025 Pazartesi 

13 KT3-32 8 5 Ağustos 2025 Salı 

14 KT3-33 7 5 Ağustos 2025 Salı 

15 KT3-34 8 6 Ağustos 2025 Çarşamba 

16 KT3-35 8 6 Ağustos 2025 Çarşamba 

17 KT3-36 8 7 Ağustos 2025 Perşembe 

18 KT3-37 8 7 Ağustos 2025 Perşembe 

19 KT3-38 8 8 Ağustos 2025 Cuma 

20 KT3-1 10 8 Ağustos 2025 Cuma 

21 KT3-2 10 11 Ağustos 2025 Pazartesi 



22 KT3-14 10 11 Ağustos 2025 Pazartesi 

23 KT3-15 9 12 Ağustos 2025 Salı 

24 KT3-16 10 12 Ağustos 2025 Salı 

25 KT3-17 10 13 Ağustos 2025 Çarşamba 

26 KT3-18 10 13 Ağustos 2025 Çarşamba 

27 KT3-19 10 14 Ağustos 2025 Perşembe 

28 KT3-20 10 14 Ağustos 2025 Perşembe 

29 KT3-21 10 15 Ağustos 2025 Cuma 

30 KT3-22 10 15 Ağustos 2025 Cuma 

31 KT3-23 10 18 Ağustos 2025 Pazartesi 

32 KT3-24 10 18 Ağustos 2025 Pazartesi 

33 KT3-25 9 19 Ağustos 2025 Salı 

34 KT3-26 10 19 Ağustos 2025 Salı 

35 KT3-27 10 20 Ağustos 2025 Çarşamba 

36 KT3-28 10 20 Ağustos 2025 Çarşamba 

37 KT3-29 10 21 Ağustos 2025 Perşembe 

38 KT3-30 10 21 Ağustos 2025 Perşembe 

39 KT2-4 8 22 Ağustos 2025 Cuma 

40 KT2-6 8 22 Ağustos 2025 Cuma 

41 KT2-7 8 25 Ağustos 2025 Pazartesi 

42 KT2-8 8 25 Ağustos 2025 Pazartesi 

43 KT2-10 8 26 Ağustos 2025 Salı 

44 KT2-1 9 26 Ağustos 2025 Salı 

45 KT2-2 9 27 Ağustos 2025 Çarşamba 

46 KT2-3 9 27 Ağustos 2025 Çarşamba 

47 KT2-5 10 28 Ağustos 2025 Perşembe 

48 KT2-9 10 28 Ağustos 2025 Perşembe 

 

 


